

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-8-2/2019-04-6
Дана: 26.12.2019. године
Ћуприја

На основу члана 115. став 2. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) начелник Општинске управе општине Ћуприја, Милица Цветковић, дипл. правник, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Набавка услуге израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе
„13. октобар“

бр. 400-403/2019-01-2 од 21.05.2019. године

закљученог између наручиоца Општинска управа општине Ћуприја и Радња за грађевинску делатност и пројектовање „Грминг“ Ниш

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприја

Адреса наручиоца: 13. октобар бр. 7

Интернет страница наручиоца: www.cuprija.rs

Врста наручиоца: Градска и Општинска управа

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке.

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе 13. октобар

Ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Шифра из ОРН: 71320000 – услуге техничког пројектовања

Првобитна вредност уговора: 21.640.000,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац не мења вредност уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

По сагласности Начелника општинске управе општине Ћуприја бр. 400-820/2019-01-2 од 20.12.2019. године као и извештаја надлежног Одељења општине Ћуприја од 10.12.2019. године и извештаја од 18.12.2019. године које прати реализацију предметног уговора, продужава се рок за израду пројектне документације као и рок важења уговора најкасније до 31.12.2020. године.

Разлог продужетка уговора је што су постојали објективни разлози који нису изазвани кривицом пројектанта, а који су утицали да се предметна набавка није могла заврши у уговореном року.

Остале информације:

Наручилац ће по доношењу Одлуке о измени уговора о јавној набавци, у складу са са Законом о облигационим односима, сачинити Анекс број 1 услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе 13. октобар бр. 400-403/2019-01-2 од 21.05.2019. године

Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници општине Ћуприја www.cuprija.rs у року од три дана од дана доношења.

Одлуку доставити:

- Начелнику Општинске управе општине Ћуприја;
- Одсеку за јавне набавке;
- а/а.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

**ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА**

Милица Цветковић, дипл.правник

