РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-9-2/2019-04-6
Дана: 26.12.2019. године
Ћуприја

На основу члана 115. став 2. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) начелник Општинске управе општине Ћуприја, Милица Цветковић, дипл. правник, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗГРАДЊЕ ПОСТАМЕНТА ЗА БРОНЗАНУ СКУЛПТУРУ ЦАРА ЛАЗАРА

бр. 400-635/2019-01-2 од 25.09.2019. године

закљученог између наручиоца Општинска управа општине Ћуприја и Градња Радосављевић“ доо Ћуприја

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприја

Адреса наручиоца: 13. октобар бр. 7

Интернет страница наручиоца: www.cuprija.rs

Врста наручиоца: Градска и Општинска управа

Врста предмета: Радова

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке.
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речниканабавке:

Набавку радова на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара

Ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Шифра из ОРН: 45000000 – грађевински радови.

Првобитна вредност уговора: 9.581.773,20 динара без ПДВ-а.

Наручилац не мења вредност уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

По сагласности Начелника општинске управе општине Ћуприја бр. 400-635/2019-01-2 од 18.12.2019. године као и извештаја надлежног Одељења општине Ћуприја од 17.12.2019. године које прати реализацију предметног уговора, продужава

се рок за извођење радова најкасније до 01.04.2019. године, као рок важења уговора најкасније до 31.12.2020. године.

Разлог продужетка уговора је што су постојали објективни разлози који нису изазвани кривицом пројектанта, а који су утицали да се предметна набавка није могла заврши у уговореном року.

Остале информације:

Наручилац ће по доношењу Одлуке о измени уговора о јавној набавци, у складу са са Законом о облигационим односима, сачинити Анекс број 1 радова на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара **бр. 400-635/2019-01-2 од 25.09.2019. године**

Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници општине Ћуприја www.cuprija.rs у року од три дана од дана доношења.

Одлуку доставити:

- Начелнику Општинске управе општине Ћуприја;
- Одсеку за јавне набавке;
- а/а.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
Милица Цветковић, дипл.правник