

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-5-12/2019-04-6
Дана: 26.12.2019. године
Ћуприја

На основу члана 115. став 2. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) начелник Општинске управе општине Ћуприја, Милица Цветковић, дипл. правник, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи постаментa за бронзану скулптуру Цара Лазара
бр. 400-621/2019-01-2 од 19.09.2019. године

закљученог између наручиоца Општинска управа општине Ћуприја и ЈД Делфин“ доо
Јагодина

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприја

Адреса наручиоца: 13. окобар бр. 7

Интернет страница наручиоца: www.cuprija.rs

Врста наручиоца: Градска и Општинска управа

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке.

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавку услуга стручног надзора над радовима на изградњи постаментa за бронзану скулптуру Цара Лазара

Ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: 71247000 – надзор грађевинских радова.

Првобитна вредност уговора: 49.950,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац не мења вредност уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

По сагласности Начелника општинске управе општине Ћуприја од 18.12.2019. године као и извештаја надлежног Одељења општине Ћуприја који прати реализацију предметног уговора од 17.12.2019. године, продужава се рок важења уговора до

извршења свих уговорених радова по основу уговора бр. 400-635/2019-01-2 од 25.09.2019. године, о извођењу радова на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара, а најкасније до 31.12.2020. године.

Разлог продужетка уговора је што су постојали објективни разлози који нису изазвани кривицом пројектанта, а који су утицали да се предметна набавка није могла заврши у уговореном року.

Остале информације:

Наручилац ће по доношењу Одлуке о измени уговора о јавној набавци, у складу са са Законом о облигационим односима, сачинити Анекс број 1 услуга стручног надзора над радовима на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара бр. 400-621/2019-01-2 од 19.09.2019. године

Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници општине Ћуприја www.cuprija.rs у року од три дана од дана доношења.

Одлуку доставити:

- Начелнику Општинске управе општине Ћуприја;
- Одсеку за јавне набавке;
- а/а.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

**ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА**

Милица Цветковић, дипл. правник

