

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-5-20/2019-04-6
Дана: 30.12.2019. године
Ћуприја

На основу члана 115. став 2. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) начелник Општинске управе општине Ћуприја, Милица Цветковић, дипл. правник, доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности стручног надзора на уређење пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1- уређење пешачке зоне – бехатон бр. 400-745/201901-2 од 21.11.2019. године

Назив наручиоца: Општинска управа општине Ћуприја

Адреса наручиоца: 13. окобар бр. 7

Интернет страница наручиоца: www.cuprija.rs

Врста наручиоца: Градска и Општинска управа

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке.

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавку услуге стручног надзора на уређење пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1- уређење пешачке зоне – бехатон

Ознака из класификационе делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: 71247000– надзор грађевинских радова.

Првобитна вредност уговора: 12.500,00 динара без ПДВ-а.

Наручилац не мења вредност уговора.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

По извештају надлежног Одељења општине Ћуприја од 27.12.2019.године који прати реализацију предметног уговора , на основи које је дата сагласности Начелника општинске управе општине Ћуприја од 30.12.2019. године, продужава се рок важења уговора до извршења свих уговорених радова по основу уговора на уређењу пешачке стазе обликоване по партијама: Партија1 уређење пешачке зоне – бехатон закљученог

између закљученог између наручиоца Општинска управа општине Ћуприја и „Путотехника“ д.о.о Параћин бр.400-760/2019-01-2 од 27.11.2019.године а најкасније до 31.12.2020. године.

Разлог продужетка уговора је што су постојали објективни разлози који нису изазвани кривицом пројектанта, а који су утицали да се предметна набавка није могла заврши у уговореном року.

Остале информације:

Наручилац ће по доношењу Одлуке о измени уговора о јавној набавци, у складу са са Законом о облигационим односима, сачинити Анекс број 1 услуге стручног надзора на уређење пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1- уређење пешачке зоне – бехатон бр. 400-745/201901-2 од 21.11.2019. године

Одлука ће бити објављена на Портал јавних набавки и на интернет страници општине Ћуприја www.cuprija.rs у року од три дана од дана доношења.

Одлуку доставити:

- Начелнику Општинске управе општине Ћуприја;
- Одсеку за јавне набавке;
- а/а.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

**ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА**
Милица Цветковић, дипл.правник

